

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和3年10月28日
契約業者名	株式会社キシオカ 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡横瀬町横瀬765
工事名称	横瀬町町道3008号線配水支管布設替工事
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	土木工事業
概要	配水支管布設工、給水管付替工、舗装工
工期(自)	令和3年7月13日
工期(至)	令和3年11月12日
契約金額	¥2,508,000-
変更金額	¥196,900-(減額)
変更後の契約額	¥2,311,100-
変更理由	舗装本復旧工について横瀬町道路管理者と協議したところ、町道の道路幅員全幅を施工するよう指示を受け、仮舗装撤去工等を減工するとともに舗装工等を増工したため。