

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和3年11月17日
契約業者名	有限会社浅見設備工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森1686-5
工事名称	市道荒川日野38号線配水管布設替工事
場所	秩父市荒川日野地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、不断水連絡工、舗装版撤去工、舗装本復旧工、給水管付替工、消火栓付替工
工期（自）	令和3年6月15日
工期（至）	令和3年11月30日
契約金額	¥7,241,498-
変更金額	¥3,374,602-（増額）
変更後の契約額	¥10,616,100-
変更理由	当初予定になかった給水管の付け替えを、漏水の発生に伴う地元及び秩父市との協議により市道埋設により実施することとなったため。また、秩父市からの要望により消火栓の設置を行ったため。