

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和3年12月14日
契約業者名	荒川建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野2096-1
工事名称	秩父消防本部庁舎仮眠室・シャワー室等改修工事
場所	秩父市下宮地町10番25号
種別	建築工事業
概要	秩父消防本部庁舎仮眠室・シャワー室等改修工事 一式
工期(自)	令和3年9月15日
工期(至)	令和3年12月28日
契約金額	¥12,265,000-
変更金額	¥1,496,000-(増額)
変更後の契約額	¥13,761,000-
変更理由	建物内部改修工事及び解体工事において、内装材(壁、天井、床)を撤去した際、下地の補強、撤去及び設置が必要と判明したため。