

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和3年12月15日
契約業者名	株式会社キシオカ 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡横瀬町横瀬765
工事名称	横瀬町町道3377号線配水管布設替工事
場所	横瀬町大字芦ヶ久保地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、空気弁設置工、消火栓設置工、散水栓設置工、給水管付替工
工期（自）	令和3年7月29日
工期（至）	令和4年1月28日
契約金額	¥15,400,000-
変更金額	¥1,115,400-（増額）
変更後の契約額	¥16,515,400-
変更理由	現場照査や協議の結果、隔測メーターを設置して正確な配水流量を把握する必要性が生じたため。