

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和3年12月13日
契約業者名	株式会社利根設計事務所 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県熊谷市筑波1-136
工事名称	R5国神第1増圧ポンプ場更新工事設計業務委託
場所	皆野町大字金沢地内
種別	建設コンサルタント
概要	ポンプ場更新詳細設計
工期(自)	令和3年6月29日
工期(至)	令和3年12月27日
契約金額	¥4,427,720-
変更金額	¥639,980- (増額)
変更後の契約額	¥5,067,700-
変更理由	配水ポンプ方式の検討を行った結果、当初予定していた大型圧力タンク方式よりも整備面、安全面、費用面で優れるインバーター給水ユニット方式に変更となり、付随施設として停電時に必要となる自家発電施設詳細設計を追加したため。

