

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年1月26日
契約業者名	株式会社両岩 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2306
工事名称	県道秩父上名栗線配水管布設工事(秩父管内・2工区)
場所	秩父市上町地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、給水管布設工、舗装本復旧工
工期(自)	令和3年7月13日
工期(至)	令和4年2月28日
契約金額	¥59,565,000-
変更金額	¥1,569,700-(減額)
変更後の契約額	¥57,995,300-
変更理由	試掘を行ったところ、当初埋設予定の場所に他占用埋設物があることが判明し、他の埋設物と競合している区間について、埋設位置を車道から歩道へ変更したため。