

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年1月11日
契約業者名	有限会社長瀬土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡長瀬町中野上1135
工事名称	市道中央342号線外配水管布設替工事
場所	秩父市上野町・大宮地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、仮設管布設工、消火栓設置工、給水管布設工、舗装本復旧工
工期（自）	令和3年8月20日
工期（至）	令和4年1月31日
契約金額	¥25,630,000-
変更金額	¥2,854,500-（減額）
変更後の契約額	¥22,775,500-
変更理由	仕切弁の故障により止水ができず、当初見込んでいた既設铸铁管の撤去を取り止めとしたため。また、既設管の土被りが想定よりも少なかったことから、管路土工を減工したため。