

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月9日
契約業者名	有限会社宝生建設 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大畑町2-15
工事名称	市道中央484号線外配水管布設替工事
場所	秩父市上町地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設・撤去工、給水管布設工、舗装本復旧工
工期（自）	令和3年7月29日
工期（至）	令和4年2月28日
契約金額	¥31,874,420-
変更金額	¥1,769,080-（増額）
変更後の契約額	¥33,643,500-
変更理由	当初は仮設管の大部分を埋設しない計画であったが、地元からの要望により、全区間を埋設することとなったため。