

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年1月12日
契約業者名	有限会社浅見設備工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森1686-5
工事名称	市道荒川上田野122号線配水管布設替工事
場所	秩父市荒川上田野地内
種別	管工事業
概要	配水管布設替工、既設管撤去工、給水管付替
工期（自）	令和3年9月1日
工期（至）	令和4年2月28日
契約金額	¥3,740,000-
変更金額	¥115,500- (増額)
変更後の契約額	¥3,855,500-
変更理由	現地確認をしたところ、道路が狭隘であり、利用者の安全性を確保する観点から、交通誘導警備員を増工したため。