

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年3月18日
契約業者名	株式会社HANASUI 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野427-3
工事名称	市道尾田蒔498号線外配水管布設替工事(第2回変更)
場所	秩父市蒔田地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、給水管布設工
工期(自)	令和3年12月24日
工期(至)	令和4年3月31日
契約金額	¥14,289,000-
変更金額	¥270,600-(増額)
変更後の契約額	¥14,559,600-
変更理由	給水管布設において、既設給水管の布設状況に相違があったため、接続に伴う土工や布設工を増工したため。