

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月7日
契約業者名	株式会社野口鉄工 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1412
工事名称	国道140号外配水管布設替工事(秩父管内)
場所	秩父市中宮地町地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、給水管布設工、舗装本復旧工
工期(自)	令和3年9月15日
工期(至)	令和4年2月28日
契約金額	¥12,624,150-
変更金額	¥1,707,750-(増額)
変更後の契約額	¥14,331,900-
変更理由	道路管理者の指示で歩道組成の一部が車両乗入部に変更となったほか、掘削によりアスファルト舗装の下にコンクリート舗装の施工が判明し、コンクリート舗装の取壊しの必要が生じたため。