

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年3月7日
契約業者名	株式会社シーエスエンジニアズ 本店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市南区根岸4-8-6
工事名称	和銅大橋水管橋設置工事設計業務委託(第2回変更)
場所	秩父市黒谷・寺尾地内
種別	建設コンサルタント
概要	水管橋設計業務、道路橋構造計算
工期(自)	令和3年7月6日
工期(至)	令和4年3月31日
契約金額	¥6,625,300-
変更金額	¥288,200-(増額)
変更後の契約額	¥6,913,500-
変更理由	秩父市道路管理課との橋梁添架協議及び現場立ち合いの結果、添架位置を当初設計の上流側から下流側へ変更することとなり、構造計算を再度実施し直す必要が生じたため。