

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月25日
契約業者名	有限会社丸塚 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡横瀬町芦ヶ久保429-1
工事名称	横瀬町生川浄水場緩速ろ過池配管等更新工事(再2)
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	土木工事業
概要	ろ過池配管等更新工事、緩速ろ過池構造物工
工期(自)	令和3年11月2日
工期(至)	令和4年2月28日
契約金額	¥14,597,000-
変更金額	¥333,300-(増額)
変更後の契約額	¥14,930,300-
変更理由	設計図書に基づき、現場を詳細に照査した結果、着水井流入弁の更新及び、緩速ろ過池内の壁床の状態が悪くはつりが必要であるので増工したため。