

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月7日
契約業者名	駒井建設興業株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市栃谷220-3
工事名称	耐震基幹管路（Bルート）布設工事B-3工区
場所	秩父市上町地内
種別	土木工事業
概要	送水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、舗装本復旧工、指定仮設工、配水管撤去工
工期（自）	令和3年10月21日
工期（至）	令和4年8月31日
契約金額	¥99,256,300-
変更金額	¥20,986,900-（増額）
変更後の契約額	¥120,243,200-
変更理由	既設管φ300は使用中のため撤去を予定しなかったが、関連工事の進捗が進み撤去可能となり、事業の効率化の観点から、本工事で既設管撤去及び土工事を増工したため。また昼間施工区間を夜間工事に変更したため。