

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年3月14日
契約業者名	株式会社日新テクノ 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市寺尾1325-1
工事名称	皆野町根古屋既設水管橋撤去工事(2工区)
場所	皆野町大字日野沢地内外
種別	土木工事業
概要	仮設工(撤去)、橋台撤去工、復旧工、安全費
工期(自)	令和4年2月1日
工期(至)	令和4年3月25日
契約金額	¥18,623,000-
変更金額	¥253,000-(減額)
変更後の契約額	¥18,370,000-
変更理由	境界の再確認をしたところ、民地外に既設フェンスが既存していたことから、フェンス復旧延長を減工としたため。