

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月24日
契約業者名	斎藤・なかの特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森163
工事名称	耐震基幹管路（Aルート）布設工事A-6工区
場所	秩父市日野田町・野坂町・熊木町・上野町地内
種別	土木工事業
概要	送配水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、Co舗装版撤去工、舗装本復旧工
工期（自）	令和3年8月20日
工期（至）	令和5年2月28日
契約金額	¥490,287,755-
変更金額	¥44,841,655-（減額）
変更後の契約額	¥445,446,100-
変更理由	当初、道路管理者との協議により、片側1車線全ての舗装を撤去し仮舗装を行った後水道管の布設をする予定であったが、再協議の結果、掘削部分のみの撤去と復旧になったため。