

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月17日
契約業者名	三協工業株式会社 北関東営業所
契約業者の住所	埼玉県久喜市河原井町15
工事名称	三峰増圧ポンプ更新工事(第2回変更)
場所	秩父市三峰地内
種別	水道施設工事業
概要	機器設置工、機器撤去工
工期(自)	令和3年10月26日
工期(至)	令和4年3月11日
契約金額	¥7,678,000-
変更金額	¥662,200-(増額)
変更後の契約額	¥8,340,200-
変更理由	工事着工時に現場調査をしたところ、接続管等のサビ腐食が著しかったため新規に2箇所の配管材を交換し増工としたため。