

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月8日
契約業者名	株式会社シマダ土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡横瀬町横瀬6555-1
工事名称	小鹿野町町道20号線外配水管布設替工事
場所	小鹿野町下小鹿野地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、給水管付替工、仮設工
工期（自）	令和3年9月22日
工期（至）	令和4年2月28日
契約金額	¥22,154,330-
変更金額	¥2,748,570-（増額）
変更後の契約額	¥24,902,900-
変更理由	当初予定していた施工区域終点部先の配水管が老朽管であり、発注後に漏水が頻発していることから、配水管布設工を増工したため。