

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月18日
契約業者名	株式会社UNIATEQ 本店
契約業者の住所	埼玉県川口市東川口1-8-7
工事名称	小鹿野町中平増圧場圧力タンク外更新工事
場所	小鹿野町両神小森地内
種別	機械器具設置工事業
概要	機械設備工、電気設備工
工期（自）	令和3年10月21日
工期（至）	令和4年2月28日を令和4年3月31日に変更（31日延長）
契約金額	¥42,900,000-
変更金額	¥11,661,100-（増額）
変更後の契約額	¥54,561,100-
変更理由	給水末端での水質検査委託の受注者が、今後受託不能となる可能性があり、今後の常時監視のため水質計測機器を増設したため。また新型コロナウイルスによる電気機器製造の遅延のため同時に工期延長したもの。