

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月17日
契約業者名	須田建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野967-1
工事名称	国道299号送水管布設工事(小鹿野管内・3工区)
場所	小鹿野町下小鹿野地内
種別	土木工事業
概要	送水管布設工、減圧弁設置工、仕切弁設置工、空気弁設置工、舗装本復旧工
工期(自)	令和3年7月13日
工期(至)	令和4年2月28日
契約金額	¥88,325,413-
変更金額	¥3,692,513-(減額)
変更後の契約額	¥84,632,900-
変更理由	国道車道部において約214m ³ の岩掘削が発生し増額したが、道路管理者と協議の結果、減圧弁部の土留工法及び交通規制時間帯が変更になり減額としたため。