

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月3日
契約業者名	荒川建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野2096-1
工事名称	新秩父ミュージックパーク配水池送配水管布設工事
場所	秩父市久那地内
種別	土木工事業
概要	送水管布設工、配水管布設工、舗装本復旧工、指定仮設工
工期（自）	令和3年9月15日
工期（至）	令和4年2月28日
契約金額	¥46,026,200-
変更金額	¥3,984,200-（増額）
変更後の契約額	¥50,010,400-
変更理由	布設延長方向に東京電力のさや管があることが判明し、撤去は承諾できないとの回答を受けたことから、布設ルート及び埋設深さを変更し、送配水管布設工及び管路土工を増工したため。