

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年3月3日
契約業者名	秩父土建株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原743
工事名称	市道上吉田119号線外配水管布設替工事(第2回変更)
場所	秩父市上吉田地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、橋梁添架工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、給水管付替工
工期(自)	令和3年8月5日
工期(至)	令和4年3月25日
契約金額	¥143,203,500-
変更金額	¥10,802,000-(減額)
変更後の契約額	¥132,401,500-
変更理由	小川戸橋の老朽化が激しく配水管添架が難しいため配水管埋設位置を一部、市道上吉田119号線へ変更。また、市道部の岩盤が浅いため浅層埋設基準で施工することとなり土工を減工したため。