

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年3月1日
契約業者名	株式会社萩原工務店 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市野坂町2-16-35
工事名称	市道幹線51号線配水管布設工事(第2回変更)
場所	秩父市上町1丁目・中町・東町地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、試掘工
工期(自)	令和3年4月26日
工期(至)	令和4年3月25日
契約金額	¥9,768,000-
変更金額	¥66,000-(減額)
変更後の契約額	¥9,702,000-
変更理由	隣接工事との接続位置変更により、布設延長が短くなったため。