

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年9月1日
契約業者名	有限会社丸塚 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡横瀬町芦ヶ久保429-1
工事名称	横瀬町町道3445号線配水支管布設替工事
場所	横瀬町大字芦ヶ久保地内
種別	管工事業
概要	配水支管布設替工、減圧弁設置工、仕切弁設置工
工期（自）	令和4年6月7日
工期（至）	令和4年9月14日
契約金額	¥4,785,000
変更金額	¥53,900（増額）
変更後の契約額	¥4,838,900
変更理由	現場を詳細に調査したところ、現場は土砂流出区域であり、災害時に止水するための栓が必要と判断したことから、止水栓を増工したため。