

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年9月5日
契約業者名	有限会社長瀬土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡長瀬町中野上1135
工事名称	市道中央341号線外配水管布設替工事
場所	秩父市上野町地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、仮設配管工、舗装工、消火栓設置工、給水管付替工、試掘工
工期（自）	令和4年5月13日
工期（至）	令和4年9月30日
契約金額	¥18,290,140
変更金額	¥1,277,540（減額）
変更後の契約額	¥17,012,600
変更理由	試掘した結果、ガス管およびNTT管が支障となり、不断水分岐を施工できないことが判明したことから、配管経路を変更し、配水管φ75HPPEを減工したため。