

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年9月20日
契約業者名	駒井建設興業株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市栃谷220-3
工事名称	耐震基幹管路（Bルート）布設工事B-3工区（第3回変更）
場所	秩父市上町地内
種別	土木工事業
概要	送水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、指定仮設工、配水管撤去工
工期（自）	令和3年10月21日
工期（至）	令和4年9月30日
契約金額	¥120,243,200
変更金額	¥11,345,400（減額）
変更後の契約額	¥108,897,800
変更理由	道路管理者との協議により、本工事の舗装本復旧は令和4年度発注の「県道秩父上名栗線配水管布設工事（秩父管内・3工区）」で施工することとなり、舗装本復旧工一式を減工したため。