

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年11月7日
契約業者名	株式会社ダイショウ 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市上影森122-4
工事名称	市道中央315号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事
場所	秩父市番場町・宮側町地内
種別	舗装工事業
概要	舗装工、区画線工、附帯工
工期（自）	令和4年8月22日
工期（至）	令和4年11月30日
契約金額	¥7,688,536
変更金額	¥352,636（減額）
変更後の契約額	¥7,335,900
変更理由	道路管理者との協議の結果、舗装本復旧面積が減少したため。