

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年11月4日
契約業者名	津山建設工業株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市寺尾3450-2
工事名称	小鹿野町町道20号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 (第2回変更)
場所	小鹿野町下小鹿野地内
種別	舗装工事業
概要	舗装版破碎工、舗装準備工、アスファルト舗装工
工期(自)	令和4年7月20日
工期(至)	令和4年11月11日
契約金額	¥9,810,841
変更金額	¥81,459(増額)
変更後の契約額	¥9,892,300
変更理由	起工測量に基づき、道路管理者の立会を実施したところ、町道部と給水部について舗装面積が増えることとなり、町道部10㎡、給水部6㎡をそれぞれ増工したため。