

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年11月14日
契約業者名	株式会社いさみや 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野785-5
工事名称	市道尾田蒔498号線外配水管撤去工事
場所	秩父市蒔田地内
種別	管工事業
概要	配水管撤去工
工期(自)	令和4年7月12日
工期(至)	令和4年11月30日
契約金額	¥6,010,812
変更金額	¥374,688(増額)
変更後の契約額	¥6,385,500
変更理由	既設管の埋設位置が想定より深かったことから、掘削量を23m <sup>3</sup> 増工したため。