

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年11月28日
契約業者名	株式会社山口組 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1333
工事名称	森林管理道千鹿谷線配水管布設替工事(第2回変更)
場所	秩父市上吉田地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、既設管撤去工、仮設工、電線管布設工、舗装本復旧工
工期(自)	令和4年7月19日
工期(至)	令和4年11月30日を令和4年12月28日に変更(28日延長)
契約金額	¥12,430,000
変更金額	¥1,879,900(増額)
変更後の契約額	¥14,309,900
変更理由	千鹿谷第1ポンプ場と第2ポンプ場を結ぶ通信ケーブル線の絶縁不良で緊急修繕を実施したが、全線老朽化で再発の可能性があり、通信ケーブル線の布設替工事を実施したため。