

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年11月24日
契約業者名	日本施設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下宮地町9-8
工事名称	秩父消防本部庁舎空調改修工事
場所	秩父市下宮地町10番25号
種別	管工事業
概要	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 ルームエアコン 5台
工期(自)	令和4年9月29日
工期(至)	令和5年2月28日
契約金額	¥31,858,200
変更金額	¥1,691,800 (増額)
変更後の契約額	¥33,550,000
変更理由	当初設計において予見できなかった不具合が1階仮眠室系統(空冷ヒートポンプエアコン)で発生したことから、1階仮眠室5部屋にルームエアコンを設置する新設工事を追加するため。