

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年1月12日
契約業者名	株式会社創栄都市技研 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野441-1
工事名称	新三沢配水池用地測量業務委託(第2回変更)
場所	皆野町大字三沢地内
種別	測量
概要	測量業務
工期(自)	令和4年8月22日
工期(至)	令和5年1月31日
契約金額	¥3,300,000
変更金額	¥948,200(増額)
変更後の契約額	¥4,248,200
変更理由	配水池建設予定地が地すべり防止区域であることが判明し、予定地を変更したことから、測量範囲が拡大したため。