

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年1月10日
契約業者名	有限会社ナカケン 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下吉田7784-4
工事名称	横瀬町町道119号線・3021号線外配水管布設替工事
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、既設管撤去工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、給水管付替工
工期（自）	令和4年7月12日
工期（至）	令和5年1月20日
契約金額	¥36,923,637
変更金額	¥2,046,063（増額）
変更後の契約額	¥38,969,700
変更理由	受注者による設計図書の照査の結果、仮設給水管の道路横断部において増工が必要となり、仮設管の管路土工等を増工するとともに、発生土運搬費を増工したため。