

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年12月16日
契約業者名	株式会社エフウォーターマネジメント 本店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区東高砂町21-4 イースタン21-203
工事名称	R6広域化事業に伴う配水管布設替工事設計業務委託(皆野管内)
場所	皆野町大字三沢地内
種別	建設コンサルタント
概要	配水管設計業務
工期(自)	令和4年7月12日
工期(至)	令和4年12月28日を令和5年1月31日に変更(34日延長)
契約金額	¥13,955,340
変更金額	¥848,460(増額)
変更後の契約額	¥14,803,800
変更理由	受注業者との協議の結果、各工区の委託延長が延びたため増額変更。また、これにより、現地調査・設計計画・資料作成に時間を要したため工期を延長。