

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年12月6日
契約業者名	株式会社加藤建設 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野911-1
工事名称	市道上吉田119号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 (第2回変更)
場所	秩父市上吉田地内
種別	舗装工事業
概要	路面切削工、舗装版破碎工、舗装準備工、アスファルト舗装工、区画線工
工期(自)	令和4年7月20日
工期(至)	令和4年12月23日
契約金額	¥29,847,431
変更金額	¥2,555,269(増額)
変更後の契約額	¥32,402,700
変更理由	本工事は、県道車道部の道路幅員が狭く、施工中にて路線バス等の通行に安全確保が困難であることから、夜間での施工に変更したため。