

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年12月22日
契約業者名	サンセイ磯田建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野1402
工事名称	新三沢配水池用地調査業務委託
場所	皆野町大字三沢地内
種別	地質調査
概要	地質調査業務、解析等調査業務
工期（自）	令和4年10月6日
工期（至）	令和4年12月28日を令和5年1月31日に変更（34日延長）
契約金額	¥4,565,000
変更金額	¥157,300（増額）
変更後の契約額	¥4,722,300
変更理由	用地調査の結果、ボーリング土質等に変更が生じたため、内容を変更。また、土質試験に不測の日数を要するため、工期を延長する。