

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月1日
契約業者名	有限会社宝生建設 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大畑町2-15
工事名称	大谷日向浄水場導水管布設替工事(第2回変更)
場所	秩父市浦山地内
種別	管工事業
概要	導水管布設工、橋梁添架布設工、仕切弁設置工、仮設導水管撤去工
工期(自)	令和4年8月22日
工期(至)	令和5年2月17日
契約金額	¥14,667,400
変更金額	¥913,000(増額)
変更後の契約額	¥15,580,400
変更理由	一部の露出管理設及び仮設導水管の撤去について、導水管の管理上必要となったため。