

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年1月30日
契約業者名	有限会社浅見設備工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森1686-5
工事名称	市道荒川幹線113号線配水管布設替工事
場所	秩父市荒川日野地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、既設管撤去工、舗装本復旧工、仮設工、試掘工、消火栓付替工、給水管付替工
工期（自）	令和4年9月21日
工期（至）	令和5年2月28日
契約金額	¥8,258,367
変更金額	¥1,641,633（増額）
変更後の契約額	¥9,900,000
変更理由	管路の掘削をしたところ、量水器の移設を伴う給水管の付替え等の必要が生じたため。また、地元の要望により通行規制箇所に通誘導員を増員したため。