

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月1日
契約業者名	有限会社ミヤテック 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1741-1
工事名称	別所浄水場場内整備工事(再1)
場所	秩父市別所地内
種別	舗装工事業
概要	舗装撤去工、舗装工、排水構造物工、型枠工、構造物撤去工
工期(自)	令和4年10月21日
工期(至)	令和5年2月28日
契約金額	¥4,367,557
変更金額	¥318,443(増額)
変更後の契約額	¥4,686,000
変更理由	現場確認の結果、U型側溝の施工延長の変更と既存の側溝蓋の破損があったため。