

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月14日
契約業者名	株式会社シビル技術 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市吉田石間2934
工事名称	新金沢配水池用地測量業務委託(第2回変更)
場所	皆野町大字金沢地内
種別	測量
概要	測量業務
工期(自)	令和4年7月27日
工期(至)	令和5年2月28日を令和5年3月15日に変更(15日延長)
契約金額	¥1,430,000
変更金額	¥1,795,200(増額)
変更後の契約額	¥3,225,200
変更理由	発注時に地権者による測量業務が実施済みとされていたが、実際には行われておらず、現地踏査、基準点の復元、図面作成、境界確認等が大幅に増となったため、増額変更するとともに履行期間を延長した。