

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月1日
契約業者名	株式会社利根設計事務所 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県熊谷市筑波1-136
工事名称	R6広域化事業設計業務委託(小鹿野管内)(第2回変更)
場所	小鹿野町長留地内
種別	建設コンサルタント
概要	配水管設計業務
工期(自)	令和4年7月5日
工期(至)	令和5年2月28日
契約金額	¥8,497,500
変更金額	¥2,172,500(増額)
変更後の契約額	¥10,670,000
変更理由	長留大橋、瀬橋への橋梁添架が不可となり協議の結果町道側へ迂回と路線変更となり、延長が1,174m伸びたため。