

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月6日
契約業者名	株式会社ダイショウ 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市上影森122-4
工事名称	新秩父ミュージックパーク送水管布設工事(秩父管内・3工区)(再1)
場所	秩父市田村地内
種別	土木工事業
概要	送水管布設工、仕切弁設置工、舗装本復旧工
工期(自)	令和4年9月21日
工期(至)	令和5年2月28日
契約金額	¥123,321,000
変更金額	¥1,465,200(減額)
変更後の契約額	¥121,855,800
変更理由	試掘の結果、切回し予定の既設管と干渉しないことが判明し、2カ所について切回しせずに施工することとしたため。