

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月13日
契約業者名	有限会社中島土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1337-6
工事名称	国道140号配水管布設替工事(秩父荒川管内)
場所	秩父市荒川上田野地内
種別	管工事業
概要	配水管布設替工、既設管撤去工、給水管付替工、消火栓付替工
工期(自)	令和4年9月29日
工期(至)	令和5年2月28日
契約金額	¥11,735,075
変更金額	¥5,338,025(増額)
変更後の契約額	¥17,073,100
変更理由	当初予定していた布設替延長の先に止水栓が見つかり給水付替延長を延ばしたため。また、本復旧工の乗入部分で大型車両が出入りする箇所の舗装を厚くしたため。