

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年3月7日
契約業者名	株式会社山口組 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1333
工事名称	県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事（大波見・女部田工区） （第2回変更）
場所	秩父市上吉田地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、仕切弁設置工、既設管撤去工、消火栓設置工、仮設管布設工、給水管付替工、舗装本復旧工
工期（自）	令和4年7月20日
工期（至）	令和5年3月22日
契約金額	¥173,075,100
変更金額	¥1,112,100（増額）
変更後の契約額	¥174,187,200
変更理由	当初計画になかったが、道路管理者から舗装本復旧工施工の指示があり、増工したため。また、公道内埋設を想定した石綿管が公道外の埋設だったため撤去工を減工したため。