

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月7日
契約業者名	株式会社両岩 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2306
工事名称	県道秩父上名栗線配水管布設工事(秩父管内・3工区)
場所	秩父市上町地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、給水管付替工、舗装本復旧工
工期(自)	令和4年7月27日
工期(至)	令和5年2月28日
契約金額	¥54,156,300
変更金額	¥11,353,100(増額)
変更後の契約額	¥65,509,400
変更理由	他工事で実施予定だった舗装本復旧工を本工事で行うこととなり、施工範囲が増加したため。