

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月3日
契約業者名	有限会社長瀬土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡長瀬町中野上1135
工事名称	長瀬町町道60号線配水管布設替工事
場所	長瀬町大字野上下郷地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、配水管撤去工、給水管布設工
工期（自）	令和4年8月22日
工期（至）	令和5年2月28日
契約金額	¥10,845,758
変更金額	¥2,432,342（増額）
変更後の契約額	¥13,278,100
変更理由	道路管理者の指示により舗装本復旧面積が広がったため。