

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月13日
契約業者名	浅見建設工業株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1329-1
工事名称	市道尾田蒔498号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事
場所	秩父市蒔田地内
種別	舗装工事業
概要	舗装工、区画線工
工期(自)	令和4年12月27日
工期(至)	令和5年2月28日
契約金額	¥7,958,500
変更金額	¥180,400(減額)
変更後の契約額	¥7,778,100
変更理由	一部範囲において、秩父市発注工事との同時施工により全幅復旧となった結果、舗装版切断延長が短くなったため。