

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

| | |
|---------|---|
| 契約変更年月日 | 令和5年2月7日 |
| 契約業者名 | 株式会社協和地質コンサルタント 西埼玉事務所 |
| 契約業者の住所 | 埼玉県川越市砂新田2-18-23 |
| 工事名称 | 塚越浄水場配水池耐震診断業務委託(地質調査)(再1) |
| 場所 | 秩父市上吉田地内 |
| 種別 | 地質調査 |
| 概要 | 地質調査業務、解析等調査業務 |
| 工期(自) | 令和4年11月22日 |
| 工期(至) | 令和5年2月28日 |
| 契約金額 | ¥3,487,000 |
| 変更金額 | ¥244,200(増額) |
| 変更後の契約額 | ¥3,731,200 |
| 変更理由 | 耐震診断受託業者との協議で掘止め基準等の変更とボーリング方法及び設置足場を変更。また、岩盤ボーリング長の差異があったこと、サンプリング不能土質であったことから土質調査を変更。 |