

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月27日
契約業者名	斎藤・三国特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森163
工事名称	新秩父ミュージックパーク配水池築造工事
場所	小鹿野町長留地内
種別	土木工事業
概要	土木工事、電気・機械設備工事
工期（自）	令和3年12月1日
工期（至）	令和6年2月29日
契約金額	¥887,590,000
変更金額	¥136,956,600（増額）
変更後の契約額	¥1,024,546,600
変更理由	想定以上の軟弱地盤対策で施工ヤード確保のため造成範囲が拡大し、支障木伐採数量、造成工及び擁壁工を増工したため。また、受注者からスライド変更請求を受け、スライド金額分を反映したため。