

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月16日
契約業者名	株式会社利根設計事務所 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県熊谷市筑波1-136
工事名称	新金沢配水池用地調査業務委託(再1)
場所	皆野町大字金沢地内
種別	地質調査
概要	地質調査業務、解析等調査業務
工期(自)	令和4年11月22日
工期(至)	令和5年2月28日を令和5年3月16日に変更(16日延長)
契約金額	¥3,861,000
変更金額	¥867,900(増額)
変更後の契約額	¥4,728,900
変更理由	当初は2箇所ボーリングを予定していたが、2箇所の支持層までの深度の差異が大きく、数値が異常値で無いか確認する必要があり、3箇所目のボーリングを追加したため。